

Управление образования Администрации Аксайского района
(УО ААР)

ПРИКАЗ

23.03.2021

№ 201а.

Аксай

О реализации проекта 500+.

В соответствии с паспортом федерального проекта «Современная школа» и на основании письма ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» (далее ФГБУ ФИОКО) от 18.01.2021 № 02-21/9 «О начале реализации проекта адресной методической помощи 500+» в январе текущего года в Ростовской области начинается реализация проекта по организации методической поддержки школ с низкими образовательными результатами (далее – Проект 500+, ШНОР), Приказом Минобрнауки РО от 18.03.2021 №206 «Об утверждении региональной дорожной карты проекта Адресной методической помощи 500+»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план муниципальных мероприятий «Дорожной карты» по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в Аксайском районе (далее - план мероприятий) (приложение).
2. Назначить ответственными за исполнение плана мероприятий в части касающейся:
 - 2.1. Муниципального куратора проекта, Долгушину И.Г., заведующую РМК УО ААР;
 - 2.2. Куратора проекта МБОУ Большелогской СОШ, Нор-Аревян К.М., заместителя директора по УВР МБОУ Рассветовской СОШ .
 - 2.3. Куратора проекта МБОУ СОШ №4, Петрову Г.С., заместителя директора по УВР МБОУ АСОШ №2.
 - 2.4. Куратора проекта МБОУ СОШ № 7 п.Реконструктор, Тихонову Р.В., заместителя директора по УВР МБОУ Грушевской СОШ .
 - 2.5. Координатора от МБОУ Большелогской СОШ, Думушкину С.В., заместителя директора по УВР МБОУ Большелогской СОШ.
 - 2.6. Координатора от МБОУ СОШ №4, Кулагу Е.С., заместителя директора по УВР МБОУ СОШ №4.
 - 2.7. Координатора от МБОУ СОШ №7 п.Реконструктор, Конникову Т.В., заместителя директора по УВР МБОУ СОШ №7 п. Реконструктор.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на Пастухову Н.А., заместителя начальника УО ААР.

Начальник УО ААР


А.К.Кучеренко

Приказ вносит:
Долгушина Ирина Георгиевна
т.8 (86350) 4-49-19

План муниципальных мероприятий «Дорожной карты» по реализации проекта адресной методической помощи «500+» на 2021 год

№ п/п	Наименование мероприятий/мер	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемый результат
1.	Проведение установочного вебинара для школ-участниц Проекта 500+ – МБОУ СОШ №4 – МБОУ СОШ №7 п.Реконструктор – МБОУ Большелогская СОШ	Муниципальный координатор	февраль 2021 г.	Установочный вебинар для школ-участниц Проекта 500+ проведен
2.	Утверждение графиков посещения школ кураторами проекта	Муниципальный координатор	Март, сентябрь 2021	Разработка, согласование графиков посещения школ
3.	Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами.	Кураторы проекта	март-декабрь 2021 г.	Знакомство участников, налаживание контактов, определение порядка взаимодействия
4.	Участие в консультационных вебинарах под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+).	Все участники проекта	март-декабрь 2021 г.	Проведены вебинары для школ-участниц Проекта 500+ (согласно графика проведения)
5.	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами-участницами Проекта 500+ (электронная дорожная карта, программа развития ОО).	Координаторы от ШНОР	до 15 апреля 2021 г.	Размещение концептуальных документов (100% школ-участниц Проекта 500+)
6.	Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом.	Муниципальный координатор Координаторы от ШНОР	май 2021 г.	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+
7.	Мониторинг 1 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.	Координаторы от ШНОР	25 мая 2021 г.	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)
8.	Экспертиза документов	Кураторы	июнь	Изучение и подтверждение

№ п/п	Наименование мероприятий/мер	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемый результат
		проекта	2021 г.	документов школ-участниц Проекта 500+
9.	Системный анализ полученных результатов государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ, ВПР, РИКО, выявление уровня подготовки и учебных достижений учащихся в каждой образовательной организации: МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №7 п.Реконструктор, МБОУ Большелогская СОШ.	Координаторы от ШНОР	до 20.08.2021	Анализ результатов независимой оценки качества образования, включение в Планы работы школ, ШМО.
10.	Анализ результатов внешнего контроля результатам внутреннего мониторинга, с целью выявления причин несоответствия результатов и разработки методических рекомендаций педагогам.	Муниципальный координатор	Август-октябрь 2021	Разработаны методические рекомендации по устранению несоответствия результатов внутреннего мониторинга и результатов внешнего контроля
11.	Проведение цикла открытых уроков, мастер-классов, тренингов педагогов участниц Проекта 500+	Муниципальный координатор, школы ОО	Март-декабрь 2021	Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников школ-участниц Проекта
12.	Проведение цикл родительских собраний по вопросам роли родителей в повышении качества образования обучающихся и в подготовке к прохождению ими государственной итоговой аттестации.	Координаторы от ШНОР	Март-декабрь 2021	Повышение уровня компетентности родителей, вовлечение их в учебный и воспитательный процесс
13.	Участие в межрегиональном методическом семинаре «Стратегия поддержки школ с низкими результатами обучения».	Все участники Проекта	Март-декабрь 2021	Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников школ-участниц Проекта
14.	Участие в цикле управленческих практикумов для специалистов органов, осуществляющих управление в сфере образования, и руководителей школ с низкими результатами обучения.	Все участники Проекта	Март-декабрь 2021	Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников школ-участниц Проекта
15.	Включение в программу проведения августовской педагогической конференций, семинаров учителей вопросы осуществления методической поддержки и	Муниципальный координатор	Июнь-август 2021	Обмен опытом деятельности ШНОР

№ п/п	Наименование мероприятий/мер	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемый результат
	повышения квалификации педагогических и руководящих школ с низкими результатами обучения.			
16.	Участие в региональной конференции «От школы с низкими образовательными результатами - к школе устойчивых высоких образовательных результатов: эффективные модели, ресурсы развития».	Все участники Проекта	Март-декабрь 2021	Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников школ-участниц Проекта
17.	Мониторинг 2 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.	Координаторы от ШНОР	20 октября 2021 г.	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)
18.	Экспертиза документов	Кураторы проекта	октябрь-ноябрь 2021 г.	Изучение и подтверждение документов школ-участниц Проекта 500+
19.	Подведение итогов реализации в Аксайском районе Проекта 500+.	Муниципальный координатор	декабрь 2021 г.	Проведение итогового семинара (вебинара) по Проекту 500+